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Bearbeitung 

Planungsentwicklungsträger (PET)  
für das Neubaugebiet Karow-Nord, Berlin Pankow 
 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung IV D 
 
Direkt nach der Wende wurden auf den ca. 100 ha großen ehemals 
landwirtschaftlich genutzten Flächen im Norden des Ortsteiles Karow 
im Bezirk Weißensee (heute Bezirk Pankow) die Realisierung von ca. 
5.000 WE im 1. und 2. Förderweg - zu jeweils 42,5% - und zu 15% als 
Eigentumsmaßnahmen geplant. Das Gebiet Karow-Nord war Teil des 
von Wachstumsprognosen geprägten ehrgeizigen Wohnungsbaupro-
gramms des Senats, den Wohnungsbaustrategien 1995. Die Planung 
und Realisierung erfolgte in einer Rekordzeit von 5 Jahren.  
 
Steuerung des gesamten Planungsprozesses des Neubaugebietes: 
− Organisation und Durchführung Workshopverfahren, 
− Koordination der Bebauungsplanverfahren, 
− Koordination der Planung der sozialen und technischen Infrastruk-

tureinrichtungen, 
− Mitwirkung am Städtebaulichen Vertrag, 
− Teilnahme an den Abstimmungsprozessen zu Gestaltfragen; 
− Kostenverfolgung und Abrechungskontrolle 
− Vorprüfung der Abrechnungsunterlagen, 
− Mithilfe bei der Abrechnung, 
− Flächen– und Datenaufbereitung; 
− Monitoring und Dokumentation 
− Routinemäßige Abfrage der Bevölkerungsstruktur und Auswertung 

hinsichtlich der Infrastrukturauslastung und Investitions- und Haus-
haltsplanung, 

− Erstellung einer CD-ROM und Internetpräsentation 
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